

年末年始期間中の供給工事予定日（2024年度）【北九州支社管内】

●申入力センターからの留意事項

各支部から送信されたお申し込みは、らくらくネットのシステムにより自動的に送信期限で仕分けられますが、委託工事会社ごとの休日には対応しておりません。そのため、年末年始期間中など委託工事会社の休日に影響を受ける申込については、事前に入力センターへ電話連絡をお願いいたします。

※「申込受付(11時まで)」とは入力センターからデータ送信する日時となっております。

組合支部から入力センターへの申込は、「申込受付(11時まで)の前日まで」となっております。ご了承ください。

配電事業所	供給工事予定日（引込以下工事の場合）		備 考
	申込受付（11時まで）	供給予定日	
小倉	12月13日（金）	12月24日（火）	※申込増加により供給日を調整させていただく場合があります。
	12月16日（月）	12月25日（水）	
	12月17日（火）	12月26日（木）	
	12月18日（水）	12月27日（金）	
	12月19日（木）	1月6日（月）	
	12月20日（金）	1月7日（火）	
	12月23日（月）	1月8日（水）	
	12月24日（火）	1月9日（木）	
	12月25日（水）	1月10日（金）	
	12月26日（木）	1月14日（火）	
	12月27日（金）	1月15日（水）	
	1月6日（月）	1月16日（木）	
	1月7日（火）	1月17日（金）	
	1月8日（水）	1月20日（月）	
	1月9日（木）	1月21日（火）	
	1月10日（金）	1月22日（水）	
八幡	12月13日（金）	12月24日（火）	
	12月16日（月）	12月25日（水）	
	12月17日（火）	12月26日（木）	
	12月18日（水）	12月27日（金）	
	12月19日（木）	1月6日（月）	
	12月20日（金）	1月7日（火）	
	12月23日（月）	1月8日（水）	
	12月24日（火）	1月9日（木）	
	12月25日（水）	1月10日（金）	
	12月26日（木）	1月14日（火）	
	12月27日（金）	1月15日（水）	
	1月6日（月）	1月16日（木）	
	1月7日（火）	1月17日（金）	
	1月8日（水）	1月20日（月）	
	1月9日（木）	1月21日（火）	
	1月10日（金）	1月22日（水）	
行橋	12月13日（金）	12月24日（火）	
	12月16日（月）	12月25日（水）	
	12月17日（火）	12月26日（木）	
	12月18日（水）	12月27日（金）	
	12月19日（木）	1月6日（月）	
	12月20日（金）	1月7日（火）	
	12月23日（月）	1月8日（水）	
	12月24日（火）	1月9日（木）	
	12月25日（水）	1月10日（金）	
	12月26日（木）	1月14日（火）	
	12月27日（金）	1月15日（水）	
	1月6日（月）	1月16日（木）	
	1月7日（火）	1月17日（金）	
	1月8日（水）	1月20日（月）	
	1月9日（木）	1月21日（火）	
	1月10日（金）	1月22日（水）	

年末年始期間中の供給工事予定日（2024年度）【北九州支社管内】

●申込入力センターからの留意事項

各支部から送信されたお申し込みは、らくらくネットのシステムにより自動的に送信期限で仕分けられますが、委託工事会社ごとの休日には対応しておりません。そのため、年末年始期間中など委託工事会社の休日に影響を受ける申込については、事前に入力センターへ電話連絡をお願いいたします。

※「申込受付(11時まで)」とは入力センターからデータ送信する日時となっております。

組合支部から入力センターへの申込は、「申込受付(11時まで)の前日まで」となっております。ご了承ください。

配電事業所	供給工事予定日（引込以下工事の場合）		備 考
	申込受付（11時まで）	供給予定日	
田 川	12月13日（金）	12月24日（火）	※申込増加により供給日を調整させていただく場合があります。
	12月16日（月）	12月25日（水）	
	12月17日（火）	12月26日（木）	
	12月18日（水）	12月27日（金）	
	12月19日（木）	1月6日（月）	
	12月20日（金）	1月7日（火）	
	12月23日（月）	1月8日（水）	
	12月24日（火）	1月9日（木）	
	12月25日（水）	1月10日（金）	
	12月26日（木）	1月14日（火）	
	12月27日（金）	1月15日（水）	
	1月6日（月）	1月16日（木）	
	1月7日（火）	1月17日（金）	
	1月8日（水）	1月20日（月）	
	1月9日（木）	1月21日（火）	
	1月10日（金）	1月22日（水）	
飯 塚	12月13日（金）	12月24日（火）	
	12月16日（月）	12月25日（水）	
	12月17日（火）	12月26日（木）	
	12月18日（水）	12月27日（金）	
	12月19日（木）	1月6日（月）	
	12月20日（金）	1月7日（火）	
	12月23日（月）	1月8日（水）	
	12月24日（火）	1月9日（木）	
	12月25日（水）	1月10日（金）	
	12月26日（木）	1月14日（火）	
	12月27日（金）	1月15日（水）	
	1月6日（月）	1月16日（木）	
	1月7日（火）	1月17日（金）	
	1月8日（水）	1月20日（月）	
	1月9日（木）	1月21日（火）	
	1月10日（金）	1月22日（水）	

（注）外線工事、現場調査、道路使用許可等が必要な場合は、上記と異なり工期を要しますので、お早目にお申込みください。

（注）尚、離島地域へはらくらくネットでの申込はできませんので、ご了承ください。

年末年始期間中の供給工事予定日（2024年度）【福岡支社管内】

●申込入力センターからの留意事項

各支部から送信されたお申し込みは、らくらくネットのシステムにより自動的に送信期限で仕分けられますが、委託工事会社ごとの休日には対応しておりません。そのため、年末年始期間中など委託工事会社の休日に影響を受ける申込については、事前に入力センターへ電話連絡をお願いいたします。

※「申込受付(11時まで)」とは入力センターからデータ送信する日時となっております。

組合支部から入力センターへの申込は、「申込受付(11時まで)の前日まで」となっております。ご了承ください。

配電事業所	供給工事予定日（引込以下工事の場合）		備 考
	申込受付（11時まで）	供給予定日	
対馬	12月13日（金）	12月25日（水）	※申込増加により供給日を調整させていただく場合があります。
	12月16日（月）	12月26日（木）	
	12月17日（火）	12月26日（木）	
	12月18日（水）	1月7日（火）	
	12月19日（木）	1月7日（火）	
	12月20日（金）	1月8日（水）	
	12月23日（月）	1月9日（木）	
	12月24日（火）	1月9日（木）	
	12月25日（水）	1月14日（火）	
	12月26日（木）	1月15日（水）	
	12月27日（金）	1月16日（木）	
	1月6日（月）	1月17日（金）	
	1月7日（火）	1月20日（月）	
	1月8日（水）	1月21日（火）	
	1月9日（木）	1月22日（水）	
	1月10日（金）	1月23日（木）	
吉岐	12月13日（金）	12月24日（火）	
	12月16日（月）	12月25日（水）	
	12月17日（火）	12月26日（木）	
	12月18日（水）	12月26日（木）	
	12月19日（木）	1月6日（月）	
	12月20日（金）	1月7日（火）	
	12月23日（月）	1月8日（水）	
	12月24日（火）	1月9日（木）	
	12月25日（水）	1月10日（金）	
	12月26日（木）	1月14日（火）	
	12月27日（金）	1月15日（水）	
	1月6日（月）	1月16日（木）	
	1月7日（火）	1月17日（金）	
	1月8日（水）	1月20日（月）	
	1月9日（木）	1月21日（火）	
	1月10日（金）	1月22日（水）	
福岡	12月13日（金）	12月24日（火）	
	12月16日（月）	12月25日（水）	
	12月17日（火）	12月26日（木）	
	12月18日（水）	12月27日（金）	
	12月19日（木）	1月6日（月）	
	12月20日（金）	1月7日（火）	
	12月23日（月）	1月8日（水）	
	12月24日（火）	1月9日（木）	
	12月25日（水）	1月10日（金）	
	12月26日（木）	1月14日（火）	
	12月27日（金）	1月15日（水）	
	1月6日（月）	1月16日（木）	
	1月7日（火）	1月17日（金）	
	1月8日（水）	1月20日（月）	
	1月9日（木）	1月21日（火）	
	1月10日（金）	1月22日（水）	

年末年始期間中の供給工事予定日（2024年度）【福岡支社管内】

●申込入力センターからの留意事項

各支部から送信されたお申し込みは、らくらくネットのシステムにより自動的に送信期限で仕分けられますが、委託工事会社ごとの休日には対応しておりません。そのため、年末年始期間中など委託工事会社の休日に影響を受ける申込については、事前に入力センターへ電話連絡をお願いいたします。

※「申込受付(11時まで)」とは入力センターからデータ送信する日時となっております。

組合支部から入力センターへの申込は、「申込受付(11時まで)の前日まで」となっております。ご了承ください。

配電事業所	供給工事予定日（引込以下工事の場合）		備 考
	申込受付（11時まで）	供給予定日	
福岡東	12月13日（金）	12月24日（火）	※申込増加により供給日を調整させていただく場合があります。
	12月16日（月）	12月25日（水）	
	12月17日（火）	12月26日（木）	
	12月18日（水）	12月27日（金）	
	12月19日（木）	1月6日（月）	
	12月20日（金）	1月7日（火）	
	12月23日（月）	1月8日（水）	
	12月24日（火）	1月9日（木）	
	12月25日（水）	1月10日（金）	
	12月26日（木）	1月14日（火）	
	12月27日（金）	1月15日（水）	
	1月6日（月）	1月16日（木）	
	1月7日（火）	1月17日（金）	
	1月8日（水）	1月20日（月）	
	1月9日（木）	1月21日（火）	
	1月10日（金）	1月22日（水）	
福岡	12月13日（金）	12月24日（火）	
	12月16日（月）	12月25日（水）	
	12月17日（火）	12月26日（木）	
	12月18日（水）	12月27日（金）	
	12月19日（木）	1月6日（月）	
	12月20日（金）	1月7日（火）	
	12月23日（月）	1月8日（水）	
	12月24日（火）	1月9日（木）	
	12月25日（水）	1月10日（金）	
	12月26日（木）	1月14日（火）	
	12月27日（金）	1月15日（水）	
	1月6日（月）	1月16日（木）	
	1月7日（火）	1月17日（金）	
	1月8日（水）	1月20日（月）	
	1月9日（木）	1月21日（火）	
	1月10日（金）	1月22日（水）	
福岡西	12月13日（金）	12月24日（火）	
	12月16日（月）	12月25日（水）	
	12月17日（火）	12月26日（木）	
	12月18日（水）	12月27日（金）	
	12月19日（木）	1月6日（月）	
	12月20日（金）	1月7日（火）	
	12月23日（月）	1月8日（水）	
	12月24日（火）	1月9日（木）	
	12月25日（水）	1月10日（金）	
	12月26日（木）	1月14日（火）	
	12月27日（金）	1月15日（水）	
	1月6日（月）	1月16日（木）	
	1月7日（火）	1月17日（金）	
	1月8日（水）	1月20日（月）	
	1月9日（木）	1月21日（火）	
	1月10日（金）	1月22日（水）	

年末年始期間中の供給工事予定日（2024年度）【福岡支社管内】

●申込入力センターからの留意事項

各支部から送信されたお申し込みは、らくらくネットのシステムにより自動的に送信期限で仕分けられますが、委託工事会社ごとの休日には対応しておりません。そのため、年末年始期間中など委託工事会社の休日に影響を受ける申込については、事前に入力センターへ電話連絡をお願いいたします。

※「申込受付(11時まで)」とは入力センターからデータ送信する日時となっております。

組合支部から入力センターへの申込は、「申込受付(11時まで)の前日まで」となっております。ご了承ください。

配電事業所	供給工事予定日（引込以下工事の場合）		備 考
	申込受付（11時まで）	供給予定日	
甘 木	12月13日（金）	12月24日（火）	※申込増加により供給日を調整させていただく場合があります。
	12月16日（月）	12月25日（水）	
	12月17日（火）	12月26日（木）	
	12月18日（水）	12月27日（金）	
	12月19日（木）	1月6日（月）	
	12月20日（金）	1月7日（火）	
	12月23日（月）	1月8日（水）	
	12月24日（火）	1月9日（木）	
	12月25日（水）	1月10日（金）	
	12月26日（木）	1月14日（火）	
	12月27日（金）	1月15日（水）	
	1月6日（月）	1月16日（木）	
	1月7日（火）	1月17日（金）	
	1月8日（水）	1月20日（月）	
	1月9日（木）	1月21日（火）	
	1月10日（金）	1月22日（水）	
久 留 米	12月13日（金）	12月24日（火）	
	12月16日（月）	12月25日（水）	
	12月17日（火）	12月26日（木）	
	12月18日（水）	12月27日（金）	
	12月19日（木）	1月6日（月）	
	12月20日（金）	1月7日（火）	
	12月23日（月）	1月8日（水）	
	12月24日（火）	1月9日（木）	
	12月25日（水）	1月10日（金）	
	12月26日（木）	1月14日（火）	
	12月27日（金）	1月15日（水）	
	1月6日（月）	1月16日（木）	
	1月7日（火）	1月17日（金）	
	1月8日（水）	1月20日（月）	
	1月9日（木）	1月21日（火）	
	1月10日（金）	1月22日（水）	
八 女	12月13日（金）	12月24日（火）	
	12月16日（月）	12月25日（水）	
	12月17日（火）	12月26日（木）	
	12月18日（水）	12月27日（金）	
	12月19日（木）	1月7日（火）	
	12月20日（金）	1月7日（火）	
	12月23日（月）	1月8日（水）	
	12月24日（火）	1月9日（木）	
	12月25日（水）	1月10日（金）	
	12月26日（木）	1月14日（火）	
	12月27日（金）	1月15日（水）	
	1月6日（月）	1月16日（木）	
	1月7日（火）	1月17日（金）	
	1月8日（水）	1月20日（月）	
	1月9日（木）	1月21日（火）	
	1月10日（金）	1月22日（水）	

年末年始期間中の供給工事予定日（2024年度）【福岡支社管内】

●申込入力センターからの留意事項

各支部から送信されたお申し込みは、らくらくネットのシステムにより自動的に送信期限で仕分けられますが、委託工事会社ごとの休日には対応しておりません。そのため、年末年始期間中など委託工事会社の休日に影響を受ける申込については、事前に入力センターへ電話連絡をお願いいたします。

※「申込受付(11時まで)」とは入力センターからデータ送信する日時となっております。

※場合支部から入力センターへの申込は、「申込受付(11時まで)の前日まで」となっております。ご了承ください。

配電事業所	供給工事予定日（引込以下工事の場合）		備 考
	申込受付（11時まで）	供給予定日	
大牟田	12月13日（金）	12月24日（火）	※申込増加により供給日を調整させていただく場合があります。
	12月16日（月）	12月25日（水）	
	12月17日（火）	12月26日（木）	
	12月18日（水）	12月27日（金）	
	12月19日（木）	12月27日（金）	
	12月20日（金）	1月7日（火）	
	12月23日（月）	1月8日（水）	
	12月24日（火）	1月9日（木）	
	12月25日（水）	1月10日（金）	
	12月26日（木）	1月14日（火）	
	12月27日（金）	1月15日（水）	
	1月6日（月）	1月16日（木）	
	1月7日（火）	1月17日（金）	
	1月8日（水）	1月20日（月）	
	1月9日（木）	1月21日（火）	
	1月10日（金）	1月22日（水）	
福岡南	12月13日（金）	12月24日（火）	
	12月16日（月）	12月25日（水）	
	12月17日（火）	12月26日（木）	
	12月18日（水）	12月27日（金）	
	12月19日（木）	1月6日（月）	
	12月20日（金）	1月7日（火）	
	12月23日（月）	1月8日（水）	
	12月24日（火）	1月9日（木）	
	12月25日（水）	1月10日（金）	
	12月26日（木）	1月14日（火）	
	12月27日（金）	1月15日（水）	
	1月6日（月）	1月16日（木）	
	1月7日（火）	1月17日（金）	
	1月8日（水）	1月20日（月）	
	1月9日（木）	1月21日（火）	
	1月10日（金）	1月22日（水）	

（注）外線工事、現場調査、道路使用許可等が必要な場合は、上記と異なり工期を要しますので、お早目にお申込みください。

（注）尚、離島地域へはらくらくネットでの申込はできませんので、ご了承ください。

年末年始期間中の供給工事予定日（2024年度）【佐賀支社管内】

●申込入力センターからの留意事項

各支部から送信されたお申し込みは、らくらくネットのシステムにより自動的に送信期限で仕分けられますが、委託工事会社ごとの休日には対応しておりません。そのため、年末年始期間中など委託工事会社の休日に影響を受ける申込については、事前に入力センターへ電話連絡をお願いいたします。

※「申込受付(11時まで)」とは入力センターからデータ送信する日時となっております。

組合支部から入力センターへの申込は、「申込受付(11時まで)の前日まで」となっております。ご了承ください。

配電事業所	供給工事予定日（引込以下工事の場合）		備 考
	申込受付（11時まで）	供給予定日	
唐 津	12月13日（金）	12月24日（火）	※申込増加により供給日を調整させていただく場合があります。
	12月16日（月）	12月25日（水）	
	12月17日（火）	12月26日（木）	
	12月18日（水）	12月27日（金）	
	12月19日（木）	1月7日（火）	
	12月20日（金）	1月8日（水）	
	12月23日（月）	1月9日（木）	
	12月24日（火）	1月10日（金）	
	12月25日（水）	1月14日（火）	
	12月26日（木）	1月15日（水）	
	12月27日（金）	1月16日（木）	
	1月6日（月）	1月16日（木）	
	1月7日（火）	1月17日（金）	
	1月8日（水）	1月20日（月）	
	1月9日（木）	1月21日（火）	
	1月10日（金）	1月22日（水）	
佐 賀	12月13日（金）	12月24日（火）	
	12月16日（月）	12月25日（水）	
	12月17日（火）	12月26日（木）	
	12月18日（水）	12月27日（金）	
	12月19日（木）	1月7日（火）	
	12月20日（金）	1月8日（水）	
	12月23日（月）	1月9日（木）	
	12月24日（火）	1月10日（金）	
	12月25日（水）	1月14日（火）	
	12月26日（木）	1月15日（水）	
	12月27日（金）	1月16日（木）	
	1月6日（月）	1月16日（木）	
	1月7日（火）	1月17日（金）	
	1月8日（水）	1月20日（月）	
	1月9日（木）	1月21日（火）	
	1月10日（金）	1月22日（水）	
鳥 栖	12月13日（金）	12月24日（火）	
	12月16日（月）	12月25日（水）	
	12月17日（火）	12月26日（木）	
	12月18日（水）	12月27日（金）	
	12月19日（木）	1月7日（火）	
	12月20日（金）	1月8日（水）	
	12月23日（月）	1月9日（木）	
	12月24日（火）	1月10日（金）	
	12月25日（水）	1月14日（火）	
	12月26日（木）	1月15日（水）	
	12月27日（金）	1月16日（木）	
	1月6日（月）	1月16日（木）	
	1月7日（火）	1月17日（金）	
	1月8日（水）	1月20日（月）	
	1月9日（木）	1月21日（火）	
	1月10日（金）	1月22日（水）	

年末年始期間中の供給工事予定日（2024年度）【佐賀支社管内】

●申込入力センターからの留意事項

各支部から送信されたお申し込みは、らくらくネットのシステムにより自動的に送信期限で仕分けられますが、委託工事会社ごとの休日には対応しておりません。そのため、年末年始期間中など委託工事会社の休日に影響を受ける申込については、事前に入力センターへ電話連絡をお願いいたします。

※「申込受付(11時まで)」とは入力センターからデータ送信する日曜となっております。

組合支部から入力センターへの申込は、「申込受付(11時まで)の前日まで」となっております。ご了承ください。

配電事業所	供給工事予定日（引込以下工事の場合）		備 考	
	申込受付（11時まで）	供給予定日	※申込増加により供給日を調整させていただく場合があります。	
武雄	12月13日（金）	12月24日（火）		
	12月16日（月）	12月25日（水）		
	12月17日（火）	12月26日（木）		
	12月18日（水）	12月27日（金）		
	12月19日（木）	1月7日（火）		
	12月20日（金）	1月8日（水）		
	12月23日（月）	1月9日（木）		
	12月24日（火）	1月10日（金）		
	12月25日（水）	1月14日（火）		
	12月26日（木）	1月15日（水）		
	12月27日（金）	1月16日（木）		
	1月6日（月）	1月16日（木）		
	1月7日（火）	1月17日（金）		
	1月8日（水）	1月20日（月）		
	1月9日（木）	1月21日（火）		
	1月10日（金）	1月22日（水）		

（注）外線工事、現場調査、道路使用許可等が必要な場合は、上記と異なり工期を要しますので、お早目にお申込みください。

（注）尚、離島地域へはらくらくネットでの申込はできませんので、ご了承ください。

年末年始期間中の供給工事予定日（2024年度）【長崎支社管内】

●申込入力センターからの留意事項

各支部から送信されたお申し込みは、らくらくネットのシステムにより自動的に送信期限で仕分けられますが、委託工事会社ごとの休日には対応しておりません。そのため、年末年始期間中など委託工事会社の休日に影響を受ける申込については、事前に入力センターへ電話連絡をお願いいたします。

※「申込受付(11時まで)」とは入力センターからデータ送信する日時となっております。

組合支部から入力センターへの申込は、「申込受付(11時まで)の前日まで」となっております。ご了承ください。

配電事業所	供給工事予定日（引込以下工事の場合）		備 考
	申込受付（11時まで）	供給予定日	
佐世保	12月13日（金）	12月24日（火）	※申込増加により供給日を調整させていただく場合があります。
	12月16日（月）	12月25日（水）	
	12月17日（火）	12月26日（木）	
	12月18日（水）	12月27日（金）	
	12月19日（木）	1月6日（月）	
	12月20日（金）	1月7日（火）	
	12月23日（月）	1月8日（水）	
	12月24日（火）	1月9日（木）	
	12月25日（水）	1月10日（金）	
	12月26日（木）	1月14日（火）	
	12月27日（金）	1月15日（水）	
	1月6日（月）	1月16日（木）	
	1月7日（火）	1月17日（金）	
	1月8日（水）	1月20日（月）	
	1月9日（木）	1月21日（火）	
	1月10日（金）	1月22日（水）	
平戸	12月13日（金）	12月24日（火）	
	12月16日（月）	12月25日（水）	
	12月17日（火）	12月26日（木）	
	12月18日（水）	12月27日（金）	
	12月19日（木）	1月6日（月）	
	12月20日（金）	1月7日（火）	
	12月23日（月）	1月8日（水）	
	12月24日（火）	1月9日（木）	
	12月25日（水）	1月10日（金）	
	12月26日（木）	1月14日（火）	
	12月27日（金）	1月15日（水）	
	1月6日（月）	1月16日（木）	
	1月7日（火）	1月17日（金）	
	1月8日（水）	1月20日（月）	
	1月9日（木）	1月21日（火）	
	1月10日（金）	1月22日（水）	
大村	12月13日（金）	12月24日（火）	
	12月16日（月）	12月25日（水）	
	12月17日（火）	12月26日（木）	
	12月18日（水）	12月27日（金）	
	12月19日（木）	1月6日（月）	
	12月20日（金）	1月7日（火）	
	12月23日（月）	1月8日（水）	
	12月24日（火）	1月9日（木）	
	12月25日（水）	1月10日（金）	
	12月26日（木）	1月14日（火）	
	12月27日（金）	1月15日（水）	
	1月6日（月）	1月16日（木）	
	1月7日（火）	1月17日（金）	
	1月8日（水）	1月20日（月）	
	1月9日（木）	1月21日（火）	
	1月10日（金）	1月22日（水）	

年末年始期間中の供給工事予定日（2024年度）【長崎支社管内】

●申込入力センターからの留意事項

各支部から送信されたお申し込みは、らくらくネットのシステムにより自動的に送信期限で仕分けられますが、委託工事会社ごとの休日には対応しておりません。そのため、年末年始期間中など委託工事会社の休日に影響を受ける申込については、事前に入力センターへ電話連絡をお願いいたします。

※「申込受付(11時まで)」とは入力センターからデータ送信する日時となっております。

組合支部から入力センターへの申込は、「申込受付(11時まで)の前日まで」となっております。ご了承ください。

配電事業所	供給工事予定日（引込以下工事の場合）		備 考
	申込受付（11時まで）	供給予定日	
長崎	12月13日（金）	12月24日（火）	※申込増加により供給日を調整させていただく場合があります。
	12月16日（月）	12月25日（水）	
	12月17日（火）	12月26日（木）	
	12月18日（水）	12月27日（金）	
	12月19日（木）	1月6日（月）	
	12月20日（金）	1月7日（火）	
	12月23日（月）	1月8日（水）	
	12月24日（火）	1月9日（木）	
	12月25日（水）	1月10日（金）	
	12月26日（木）	1月14日（火）	
	12月27日（金）	1月15日（水）	
	1月6日（月）	1月16日（木）	
	1月7日（火）	1月17日（金）	
	1月8日（水）	1月20日（月）	
	1月9日（木）	1月21日（火）	
	1月10日（金）	1月22日（水）	
島原	12月13日（金）	12月24日（火）	
	12月16日（月）	12月25日（水）	
	12月17日（火）	12月26日（木）	
	12月18日（水）	12月27日（金）	
	12月19日（木）	1月6日（月）	
	12月20日（金）	1月7日（火）	
	12月23日（月）	1月8日（水）	
	12月24日（火）	1月9日（木）	
	12月25日（水）	1月10日（金）	
	12月26日（木）	1月14日（火）	
	12月27日（金）	1月15日（水）	
	1月6日（月）	1月16日（木）	
	1月7日（火）	1月17日（金）	
	1月8日（水）	1月20日（月）	
	1月9日（木）	1月21日（火）	
	1月10日（金）	1月22日（水）	
（五有島川）	12月13日（金）	12月24日（火）	
	12月16日（月）	12月25日（水）	
	12月17日（火）	12月26日（木）	
	12月18日（水）	12月27日（金）	
	12月19日（木）	1月6日（月）	
	12月20日（金）	1月7日（火）	
	12月23日（月）	1月8日（水）	
	12月24日（火）	1月9日（木）	
	12月25日（水）	1月10日（金）	
	12月26日（木）	1月14日（火）	
	12月27日（金）	1月15日（水）	
	1月6日（月）	1月16日（木）	
	1月7日（火）	1月17日（金）	
	1月8日（水）	1月20日（月）	
	1月9日（木）	1月21日（火）	
	1月10日（金）	1月22日（水）	

年末年始期間中の供給工事予定日（2024年度）【長崎支社管内】

●申込入力センターからの留意事項

各支部から送信されたお申し込みは、らくらくネットのシステムにより自動的に送信期限で仕分けられますが、委託工事会社ごとの休日には対応しておりません。そのため、年末年始期間中など委託工事会社の休日に影響を受ける申込については、事前に入力センターへ電話連絡をお願いいたします。

※「申込受付(11時まで)」とは入力センターからデータ送信する日時となっております。

組合支部から入力センターへの申込は、「申込受付(11時まで)の前日まで」となっております。ご了承ください。

配電事業所	供給工事予定日（引込以下工事の場合）		備 考
	申込受付（11時まで）	供給予定日	
（五島島）	12月13日（金）	12月24日（火）	※申込増加により供給日を調整させていただく場合があります。
	12月16日（月）	12月25日（水）	
	12月17日（火）	12月26日（木）	
	12月18日（水）	12月27日（金）	
	12月19日（木）	1月6日（月）	
	12月20日（金）	1月7日（火）	
	12月23日（月）	1月8日（水）	
	12月24日（火）	1月9日（木）	
	12月25日（水）	1月10日（金）	
	12月26日（木）	1月14日（火）	
	12月27日（金）	1月15日（水）	
	1月6日（月）	1月16日（木）	
	1月7日（火）	1月17日（金）	
	1月8日（水）	1月20日（月）	
	1月9日（木）	1月21日（火）	
	1月10日（金）	1月22日（水）	

（注）外線工事、設備調査、道路使用許可等が必要な場合は、上記と異なり工期を要しますので、お早目にお申込みください。

（注）尚、離島地域へはらくらくネットでの申込はできませんので、ご了承ください。

